

План-график проведения исследования качества общеобразовательной подготовки обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования на базе основного общего образования, завершивших освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования в предыдущем учебном году

№	Мероприятие	Срок	Ответственные
1.	Назначение - региональных координаторов исследования	До 10.10.2019	Федеральный организатор, ОИВ
2.	Сбор данных об участниках исследования и об ОО СПО для формирования репрезентативной выборки образовательных организаций, участвующих в проведении исследования	До 15.10.2019	Федеральный организатор, ОИВ
3.	Согласование выборки образовательных организаций, участвующих в проведении исследования качества образования по учебным предметам «Русский язык», «Математика», «История», «Иностранный язык».	До 17.10.2019	Федеральный организатор, ОИВ
4.	Назначение ответственных организаторов исследования в ОО СПО	До 23.10.2019	ОИВ, ОО СПО
5.	Обеспечение ОО СПО реквизитами доступа в ФИС ОКО	До 23.10.2019	Федеральный организатор, ОИВ
6.	Назначение независимых наблюдателей	До 08.11.2019	ОИВ
7.	Консультирование региональных координаторов и ответственных организаторов ОО СПО	11.10.2019 - 30.11.2019	Федеральный организатор
8.	Консультирование экспертов по проверке заданий с развернутыми ответами	14.11.2019 - 30.11.2019	Федеральный организатор
9.	Заполнение форм с контекстными данными об участниках	До 07.11.2019	ОИВ, ОО СПО
10.	Доставка материалов в ОИВ	08.11.2019	Федеральный организатор
11.	Доставка материалов для проведения исследования из ОИВ в ОО СПО	11.11.2019	ОИВ

№	Мероприятие	Срок	Ответственные
12.	Проведение диагностических работ по учебным предметам «Русский язык», «Математика», «История», «Биология»	12.11.2019	ОИВ, ОО СПО
13.	Заполнение электронных протоколов проведения исследования	12.11.2019	ОИВ, ОО СПО
14.	Доставка материалов из образовательных организаций в центр сканирования	12.11.2019	ОИВ
	Сканирование и отправка материалов на проверку	12.11.2019	
15.	Проведение анкетирования, преподавателей ОО СПО по каждому из предметов, по которому проводилось исследование	12.11.2019 - 19.11.2019	ОИВ, ОО СПО
16.	Проверка работ участников исследования	14.11.2019-22.11.2019	Федеральный организатор
17.	Обработка результатов исследования	22.11.2019 - 27.11.2019	Федеральный организатор
18.	Направление результатов исследования в субъекты Российской Федерации и ОО СПО для использования в работе	04.12.2019	Федеральный организатор