

**План-график проведения исследования качества образования в части достижения личностных и метапредметных результатов в 6 и 8 классах**

<b>№</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Срок</b>	<b>Ответственные</b>
1	Согласование выборки ОО, участвующих в исследовании качества образования в части достижения личностных и метапредметных результатов в 6 и 8 классах	до 02.10.2020	Федеральный организатор, ОИВ, региональные координаторы исследования
2	Консультирование специалистов, участвующих в организации исследования	24.09.2020 – 30.11.2020	Федеральный организатор
3	Консультирование экспертов по оцениванию диагностических заданий	26.10.2020 – 12.11.2020	Федеральный организатор
4	Обеспечение реквизитами доступа участников к вариантам диагностических заданий и анкете участника для проведения исследования в компьютерной форме	до 14.10.2020	Федеральный организатор
5	Проведение процедур исследований в части достижения личностных и метапредметных результатов в 6 и 8 классах	<b>20.10.2020 – 6 класс,</b> <b>22.10.2020 – 8 класс</b>	ОИВ, региональные координаторы исследования, ОО
6	Заполнение форм с контекстными данными об участниках исследования и электронных протоколов	20.10.2020 – 6 класс, 22.10.2020 – 8 класс	ОИВ, региональные координаторы исследования, ОО
7	Проведение анкетирования организаторов процедур, экспертов по оцениванию диагностических заданий и учителей ОО	22.10.2020-12.11.2020	ОИВ, региональные координаторы исследования, ОО
8	Проверка работ	26.10.2020 – 12.11.2020	Федеральный организатор
9	Обработка результатов	До 18.11.2020	Федеральный организатор
10	Направление результатов исследования в субъекты Российской Федерации для использования в работе	До 02.12.2020	Федеральный организатор