



Согласовано _____ А.П. Клемешев,
ректор БФУ им. Иммануила Канта



Согласовано _____ Л.А. Зорькина,
ректор Калининградского областного института
развития образования

План-график мероприятий по формированию

распределенного педагогического класса «Учитель будущего» в рамках развития системы предпрофильной и ранней профильной подготовки школьников в Калининградской области

на 2018/2019 учебный год

№ п.п.	Мероприятие	Сроки	Ответственный исполнитель	Примечание
I. Подготовительный этап (май – август 2018 г.)				
1.	Создание НПБ (положение об отборе в ПК, проекты договоров и пр.)	до 1.07.2018	КОИРО, Педагогический институт БФУ им.И.Канта	
2.	Разработка образовательной программы	до 1.07.2018	КОИРО, Педагогический институт БФУ им.И.Канта	
3.	Создание технической платформы для реализации проекта с использованием ДТ	до 15.06.2018	КОИРО, Педагогический институт БФУ им.И.Канта	
4.	Разработка и наполнение дистанционных курсов	08.2018	КОИРО, Педагогический институт БФУ им.И.Канта	
5.	Презентация проекта	01.06.2018	КОИРО, Педагогический институт БФУ им.И.Канта	В День Педагогического

				института
6.	Проведение приема документов и конкурсного отбора учащихся для зачисления в ПК УБ	15.06 - 15.08.2018	КОИРО, Педагогический институт БФУ им.И.Канта	
7.	Создание рабочей группы по реализации программы обучения	06.2018	КОИРО, Педагогический институт БФУ им.И.Канта	
II. Основной этап (август 2018 г. – май 2019 г.)				
8.	Информационное сопровождение	Весь период	КОИРО, Педагогический институт БФУ им.И.Канта	
9.	Установочный семинар для участников проекта. Официальный запуск проекта	28-29.08.2018	КОИРО, Педагогический институт БФУ им.И.Канта	
10.	Заключение договоров с родителями обучающихся, образовательной организацией среднего общего образования и Педагогическим институтом БФУ им.И.Канта	до 15.09.2018	Педагогический институт БФУ им.И.Канта, образовательные организации среднего общего образования, обучающиеся	
11.	Обучение по программе, в том числе с использованием ДТ	Весь период	КОИРО, Педагогический институт БФУ им.И.Канта, образовательные организации среднего общего образования, обучающиеся	Расписание будет сформировано к 28.08.2018
12.	«Очная сессия»	11.2018, 03.2019	КОИРО, Педагогический институт БФУ им.И.Канта	
13.	«Летняя практика»	06.2019	КОИРО, Педагогический институт БФУ им.И.Канта,	

			образовательные организации среднего общего образования	
14.	Промежуточная аттестация обучающихся по освоению программы, перевод на второй год обучения по программе	06.2019	КОИРО, Педагогический институт БФУ им.И.Канта, образовательные организации среднего общего образования	
15.	Формирование НПБ (отработка индивидуальных учебных планов, рабочих программ, пр.) и учебного контента		КОИРО, Педагогический институт БФУ им.И.Канта, образовательные организации среднего общего образования	
III. Анализ и предъявление результатов (апрель - июнь 2019 г.)				
16.	Предъявление промежуточных итогов реализации проекта	04.2019	КОИРО, Педагогический институт БФУ им.И.Канта	В рамках региональной педагогической конференции и конкурса «Учитель года»
17.	Презентация итогов первого года реализации проекта	1.06.2018	КОИРО, Педагогический институт БФУ им.И.Канта	В День Педагогического института
18.	Издание статей / сборника о реализации проекта	2019	КОИРО	В т.ч. в рамках августовской педагогической конференции